ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA PISCU
CONSILIUL LOCAL 
HOTĂRÂREA NR. ...............
Din ...................
privind Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, a obiectivului de investiții „Parcuri de joacă Comuna Piscu, Județul Galați”
INIŢIATOR: Vlad Ştefan Primarul comunei Piscu, județul Galați;
	            Nr. de înregistrare al proiectului 59 din 14.10.2025

CONSILIUL LOCAL al comunei Piscu, județul GALAȚI, întrunit în ședința ordinară din data de 23.10.2025;
	Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat la nr. 7255 din 14.10.2025.
	Având în vedere Raportul de specialitate al secretarului general al comunei înregistrat la nr. …………………;
	Având în vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1,2,3 ale Consiliului local al comunei Piscu;
Având în vedere adresa nr.504 din 23.09.2025 înaintată de către S.C. AMASOR CONCEPT SRL, înregistrată la Comuna Piscu sub nr. 6695/23.09.2025, precum și adresa nr.508 din 15.10.2025, înregistrată la Comuna Piscu sub nr. 7376/15.10.2025;
            Având în vedere pct.24.1, din Contractul de lucrări nr.9910 din 18.12.2024, încheiat între comuna Piscu, județul Galați și S.C. AMASOR CONCEPT SRL ;
	Având în vedere prevederile art. 221, al.(1) lit.c) din L.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 - Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- art.7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 –privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă Prelungirea duratei de executie a lucrării ce face obiectul contractului de lucrări nr.9910/18.12.2024, încheiat între Comuna Piscu, județul Galați și S.C. AMASOR CONCEPT SRL, cu 30 de zile.
Art. 2. - Se suplimentează valoarea contractului, prin act adițional, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu suma de 88.569,17 lei la care se adaugă TVA.
Art. 3. -  Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului - judetul Galati, va fi facută publică prin grija secretarului comunei Piscu, prin afișare, iar de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, răspunde Primarul comunei Piscu.
                  Preşedinte de şedinţă,                                                    Contrasemnează,
                   Constandache Florin	                                    Secretar general al comunei,
                                                                                                        Coman Paula Adriana _____________________________________________________________________________________
                 INIȚIATOR,						                 AVIZAT,
                    PRIMAR,				                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
	VLAD ȘTEFAN					 COMAN PAULA ADRIANA



Proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare vor fi comunicate:
Compartimentului achiziții publice și resurse umane, în vederea întocmirii raportului de specialitate până în data de 16.10.2025
Comisiilor de specialitate nr.1,2,3 din cadrul consiliului local, în vederea dezbaterii și  întocmirii rapoartelor de avizare, până în data de 23.10.2025



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA PISCU
Nr. 7256 din 14.10.2025



A N U N Ț

Referitor la elaborarea proiectelor de hotarare cu caracter normativ

	In temeiul art.7, al.(2) din Legea nr.52/03.02.2003, persoanele interesate pot trimite in scris la biroul secretarului comunei propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, in termen de 10 zile de la data afișării (dar nu mai târziu de 23.10.2025) asupra urmatorului  proiect de act normativ  (proiect hotarare si referat de aprobare) afisate la sediul Consiliului local PISCU, judetul Galati pe data prezentei: 

Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, a obiectivului de investiții „Parcuri de joacă Comuna Piscu, Județul Galați”


Secretar general al comunei,
Coman Paula Adriana





























ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA PISCU
PRIMAR,
Nr. 7255 din 14.10.2025


REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, a obiectivului de investiții „Parcuri de joacă Comuna Piscu, Județul Galați”
Am inițiat acest proiect de hotărâre având în vedere lista de investiții aprobată de către consiliul local o dată cu bugetul local al comunei Piscu, județul Galați, pentru anul 2025.
	Lucrarea este în derulare începând cu data de 17.04.2025. 
Ținând cont de prevederile pct.24.1 din Contractul de lucrări nr. 9910 din 18.12.2024, încheiat între comuna Piscu, județul Galați și S.C. AMASOR CONCEPT SRL ;

Având în vedere adresa nr.504 din 23.09.2025 înaintată de către S.C. AMASOR CONCEPT SRL, înregistrată la Comuna Piscu sub nr. 6695/23.09.2025, precum și adresa nr.508 din 15.10.2025, înregistrată la Comuna Piscu sub nr. 7376/15.10.2025;

Valoarea totală a investiției în urma emiterii dispozițiilor de șantier cu privire la notele de renunțare și notele de suplimentare se încadrează în  devizul general aprobat prin HCL nr.49 din 19.07.2024 este:
	
	Valoare fără TVA
	TVA
	Valoare inclusiv TVA

	Total
	1.364.132,16
	244.566,00
	1.608.688,16

	Din care C+M
	1.090.481,26
	207.191,44
	1.297.672,70

	Cheltuieli neprevăzute
	118.182,42
	22.454,66
	140.637,08


	
Valoarea totală a contractului în urma situației centralizate a lucrărilor neprevăzute în proiectul initial, care necesită expertiză , în urma modificării TVA și în urma emiterii dispozițiilor de șantier se prezintă astfel:

	
	Valoare fără TVA
	TVA
	Valoare inclusiv TVA

	Inițial
	1.030.648,70
	195.823,25
	1.226.471,95

	Final
	1.119.217,87
	214.422,78
	1.333.640,65



Valoarea suplimentară este de 88.569,17 lei la care se adaugă TVA în sumă de 18.599,53 lei. 
Consider că este oportună inițierea acestui proiect de hotărâre și-l propun spre dezbaterea și aprobarea consiliului local.

Primar,
Vlad Ștefan


